
Vorgang

Vorbereitung, Disposition

Grävenwiesbach

Heinzenberg

Hundstadt

Laubach

Betriebsferien

Naunstadt

Abnahme, Nacharbeiten

Februar

KW 33

Gemeinde Grävenwiesbach, Barrierefreier Ausbau von 8 Bushaltestellen im Gemeindegebiet

Oktober November Dezember Januar 

KW 9KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7

20,0 Wochen entspricht 100,0 Arbeitstage

KW 38 KW 39 KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2

August September

KW 44KW 40 KW 41 KW 42KW35 KW 36KW 34 KW 43 KW 47 KW 48KW 45 KW 46 KW 49KW 37 KW 8


